

moderné, náročné a dynamické biznis prostredie

# PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

---


PRE

# PRE KVALITU A KVALITÁROV


---

KVALITA NAŠICH ROZHODNUTÍ  
ROZHODUJE O VÝSLEDKU PROJEKTU

MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDY  
PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU



- INNOVATION PROJECT MANAGEMENT LEADERSHIP -



NETWORKING | PRAKTICKÁ APLIKÁCIA | TÍMOVÁ PRÁCA

# ÚSPĚCH

moderného riadenia  
a realizácie kvality

SI

VYŽADUJE

NOVÝ

„SKILLS SET“

|: Balík zručností a schopností :|



# KVALITÁRSKE PROJEKTY

a ich unikátna  
prax

**INOVÁCIA  
A NOVÝ POHĽAD  
NA VAŠE PROJEKTY**

zvýšenie prínosu a efektívnosti interných auditov | kvalítari sa stávajú silnejšími v riadení kvalitárskych projektov a zvyšuje sa ich akceptácia na všetkých úrovniach vedenia



nároky na projektových manažérov stále rastú - buďte o krok vpred


NE-  
KOMPROMISNÁ  
REALITA  
PROJEKTOV

# PROJEKTY ZLYHÁVAJÚ




# 220%

viac ako 50% projektov  
dosahuje až 220%  
prekročenia pôvodného  
časového plánu

 viac ako 50% projektov  
presahuje až 190%  
plánovaného rozpočtu


len 65% projektov spĺňa  
svoj pôvodný cieľ a  
biznis zámer

iba 38% projektov  
končí včas a v rámci  
rozpočtu 

# Čo získate na workshope

## 1 Blue print - dizajn projektu

nastavenie podmienok  
projektu od inicializácie, cez  
realizačnú až po PO-  
projektovú fázu



## 2 Kompletný plán projektu

manuál realizácie projektu -  
konkrétny postup a kroky  
realizácie vášho projektu



## 3 Schopnosť získať buy-in projektu

ako zabezpečiť podporu  
projektu prostredníctvom  
kvalitného Blue printu



# OBSAH - TÉMY WORKSHOPU

## A) Prostredie podporujúce úspešnosť projektu

1. Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu

## B) Efektívna inicializácia projektu

2. Biznis prostredie - prečo projekty?
3. Formy realizácie projektového manažmentu
4. Čo je projekt, Parametre projektu
5. Projektový manažment, Projektový cyklus
6. Inicializácia projektu
7. Projektový 3-uholník

## C) Systematické plánovanie a riadenie projektu


8. Plánovanie projektu
9. Riadenie a controlling projektu
10. Líniová štruktúra, Projektová organizácia

## D) Fáza ukončenia projektu

11. Proces efektívneho ukončenia projektu

## E) Po-projektová fáza

12. Po-projektová fáza - využívanie projektu



Projektový manažment	Sprievádzajúce projekty	Personálna, právnická, reklama
1.1.1. Defin. GP	1.2.1. Plán. GP	1.3.1. Uved. GP
1.1.2. Zber GP	1.2.2. Anal. GP	1.3.2. Uved. GP
1.1.3. Anal. GP	1.2.3. Návrh GP	1.3.3. Uved. GP
1.1.4. Tim. GP	1.2.4. Tim. GP	1.3.4. Uved. GP
1.1.5. Anal. GP	1.2.5. Zmena GP	1.3.5. Uved. GP
1.1.6. Uved. GP	1.2.6. Uved. GP	1.3.6. Uved. GP



# APLIKÁCIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU V KVALITÁRSKOM PROSTREDÍ

RIEŠENIE PRAKTICKÝCH VÝZIEV KAŽDODENNEJ KVALITY Z POHĽADU MODERNÝCH TRENDOV

ZDIEĽANIE  
SKÚSENOSTÍ A  
NETWORKING




KOMPLEXNÝ  
POHĽAD NA  
REALIZÁCIU  
PROJEKTOV



BLUE PRINT -  
DIZAJN  
PROJEKTU



NEUROVEDA A  
BEHAVIORÁLNE  
METÓDY



NOVÝ "SKILLS  
SET" PRE  
PROJEKTOVÝCH  
MANAŽÉROV



# ÚČASTNÍCI SI ROZŠÍRIA PRAKTICKÉ KOMPETENCIE V OBLASTI RIADENIA KVALITÁRSKÝCH PROJEKTOV:

## EFEKTÍVNA KVALITA

efektívny spôsob ako plánovať, implementovať, riadiť a vyhodnocovať nové požiadavky na kvalitu prostredníctvom kvalitárskych projektov

efektívnejšia komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami - spokojnejší interný zákazník - lepšia spolupráca

## INTERNÝ ZÁKAZNÍK

## KOMPLEXNÁ KVALITA

komplexný pohľad na riadenie kvality za zníženia nákladov na kvalitu a vyššia efektívnosť fungovania, vyššia akceptácia kvality v kľúčových oddeleniach





# VYTVORTE SI PEVNÉ ZÁKLADY




# 2 dni

**NA KTORÝCH DOKÁŽETE STAVAŤ  
ÚSPECH VAŠICH PROJEKTOV**

POČAS WORKSHOPU - AKTÍVNA  
A TVORIVÁ PRÁCA NA VAŠOM  
PROJEKTE



- schopnosť vtiahnuť do projektu aj účastníkov iných oddelení zabezpečí efektívnejšie výsledky a ich vyššiu angažovanosť na projekte
- spôsoby ako získať manažérsku podporu a angažovanosť vedenia na projekte



- vysvetlenie stratégie uchopenia projektu od inicializácie, cez plánovanie, realizáciu a ukončenie projektu

- pochopenie aplikácie jednotlivých nástrojov projektového manažmentu, tak, aby sa v nich účastník zorientoval a dokázal si pre svoj projekt zvoliť ich potrebnú úroveň



- vnímanie dôležitých biznis súvislostí medzi projektami a výstupmi práce jednotlivých oddelení

# Workshop integruje špecifiká a nástroje manažmentu kvality do uceleného celku riadenia projektov


TQM, FMEA, CoQ, 6  $\sigma$ , Cost - Benefit Analýza

Čeklisty kvality (Quality checklists), Certifikácia kvality, Komisia manažmentu kvality

Lean QMS, riziká ako príležitosti, 5 WHY, Prevencia kvality, „X bar a R grafy“, SPC, MSA


8D, DFMA, DMAIC, DoE, OPL, PFMEA, QFD, QRQC, RPN, SC, SEDAC, TPS, VOC

Štandardy kvality, Náklady na kvalitu, Zodpovednosť za kvalitu, Inovácie, Kvalitatívne KPI a meranie kvality



# VYTVORTE LEPŠIE PODMIENKY PRE RIADENIE A REALIZÁCIU PROJEKTOV

A DOSAHUJTE LEPŠIE VÝSLEDKY



# 40 dní

efektívnou realizáciou projektov  
ušetrite až 40 pracovných dní ročne

## 50%

na vašich projektoch  
šetrite až 50% času



## 30%

šetrite 20 - 30% nákladov  
vašich projektov



#výrazné úspory **na projektoch**

# PROJEKTOVÝ ČAS VYUŽÍVATE EFEKTÍVNE

**PRIJÍMATE SPRÁVNE  
ROZHODNUTIA, VYKONÁVATE  
ČINNOSTI S PRIDANOU HODNOTOU**

*eliminujete riziká, znižujete straty a neefektívnosti*

- kvalita je už natoľko dôležitá, že nemôže zostať len v rukách kvalítárov - je potrebná široká spolupráca viacerých oddelení - celej firmy
- projektový prístup pri TQM, FMEA, CoQ, 8D, DFMA, DMAIC, DoE, OPL, PFMEA, QFD, QRQC, RPN, SC, SEDAC, TPS, VOC



viac na webe





# COMM-PASS

*...enjoy your change*

*zmeňte život vašej firmy*

*tréningy a poradenstvo | [www.commpass.sk](http://www.commpass.sk)*

**Peter Minárik | +421 905 852 231**

**[minarikp@commpass.sk](mailto:minarikp@commpass.sk) | [www.commpass.sk](http://www.commpass.sk)**



Human friendly company

Powered by  
COMM-PASS